

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном году

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нягани в 2019 году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. анализ проведения ГИА-11 в 2018 году;
2. анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2018, 2019 гг.;
3. реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты;
4. контроль за организацией и проведением ГИА -11 в 2019 году;
5. нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 в 2019 году;
6. финансовое обеспечение ГИА-11 в 2019 году;
7. обучающие мероприятия для лиц, привлекаемых к ГИА-11 в 2019 году;
8. организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 в 2019 году;
9. информационное сопровождение ГИА-11 в 2019 году;
10. обучающие мероприятия для участников ГИА-11 в 2019 году;
11. меры, направленные на недопущение нарушений Порядка проведения ГИА в 2019 году.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	
			Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации (институциональный)
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2018 году				
1.1.	Рассмотрение (обсуждение вопросов) о результатах ГИА-11 2018 года и об исполнении плана мероприятий по	август –сентябрь 2018 года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник	Руководитель общеобразовательной организации

	достижению высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения единого государственного экзамена на территории муниципального образования город Нягань на августовском совещании педагогических работников общеобразовательных организаций (на педагогических Советах ОО)		управления)	
1.2.	Представление итогов ГИА -11 на совещаниях различного уровня (при руководителях и их заместителях): 1. аналитические материалы по итогам ГИА-11 2018 года; 2. отчет по реализации плана мероприятий в об исполнении плана мероприятий по достижению высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения единого государственного экзамена на территории муниципального образования город Нягань; 3. анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска»	сентябрь-октябрь 2018 года, август-сентябрь 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководитель общеобразовательной организации
1.3.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11	август-сентябрь 2018 года, июль август 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководитель общеобразовательной организации

1.4.	Рассмотрение (обсуждение) результатов ГИА-11 2018 года	август - октябрь 2018 года	<p>Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)</p> <p>Городские методические объединения учителей предметников (руководители ГМО)</p>	<p>Руководитель общеобразовательной организации</p> <p>Школьные методические объединения учителей предметников (руководители ШМО)</p>
------	--	----------------------------	---	---

2. Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2018, 2019 гг.

2.1.	Подготовка аналитической информации по итогам проведения оценочных процедур регионального и федерального уровней	май 2018 года, май 2019 года	<p>Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)</p> <p>Городские методические объединения учителей предметников (руководители ГМО)</p>	<p>Руководитель общеобразовательной организации</p> <p>Школьные методические объединения учителей предметников (руководители ШМО)</p>
2.2.	Рассмотрение результатов оценочных процедур на родительских собраниях, классных часах, педагогических советах, совещаниях, заседаниях методических объединений, научно-методического совета, Управляющего совета общеобразовательной организации	май 2018 года, май 2019 года	<p>Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)</p> <p>Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)</p> <p>Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)</p> <p>Городские методические</p>	<p>Руководитель общеобразовательной организации</p> <p>Школьные методические объединения учителей предметников (руководители ШМО)</p>

			объединения учителей предметников (руководители ГМО)	
3. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты				
3.1.	Реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании	июль – август 2018 года, 2019 года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
3.2.	Исполнение плана мероприятий по повышению качества образования	по отдельному плану	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
3.3.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами	по отдельному плану	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.4.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОО в курсах по повышению квалификации в т. ч. по	по отдельному плану	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель	Руководители общеобразовательных организаций

	дополнительным профессиональным программам «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством образовательной деятельности (для руководителей), «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, заместителей руководителей), «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества подготовки обучающихся в педагогической деятельности (для учителей предметников), «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами»		ЦИР)	
3.5.	Рассмотрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов с целью применения их в практической деятельности на заседаниях ГМО, ШМО	в течение учебного года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.6.	Информирование и просвещение педагогов города о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации, лучших практиках образовательных организаций	в течение учебного года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР) Городские методические объединения учителей предметников (руководители ГМО)	Руководители общеобразовательных организаций
3.7.	Привлечение к участию в профессиональном обсуждении педагогической общественности города на официальном сайте АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО» (www.iro86.ru)	в течение учебного года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций

			Городские методические объединения учителей предметников (руководители ГМО)	
3.8.	Обеспечение участия образовательных организаций в оценочных процедурах в соответствии с графиком проведения ДОиМП ХМАО-Югры и АУ ДПО ХМАО-Югры	по отдельному графику	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.9.	Использование интернет ресурсов, видео уроков по подготовке выпускников к ГИА	в течение учебного года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.10.	Посещение уроков у педагогов, имеющих высокие результаты по итогам ГИА (по согласованию с ОО)	в течение учебного года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.11.	Обеспечение участия педагогов ОО в сетевой форме программ повышения квалификации для учителей-предметников «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!» (русский язык, математика, физика, химия, обществознание, история, география, информатика, биология, литература, английский язык)	сентябрь 2018-март 2019	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.12.	Обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации «Проектирование и развитие	сентябрь 2018-апрель 2019	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель	Руководители общеобразовательных организаций

	системы выявления, сопровождения и развития талантливых школьников и индивидуально-психологического сопровождения одаренных обучающихся на уровне образовательной организации»		ЦИР)	
3.13.	Обеспечение участия общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами в телекоммуникационных проектах «Проектирование новых технологий, направленных на повышение качества образования»	сентябрь 2018-май 2019	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.14.	Программа (План мероприятий), направленная (-ый) на распространение лучших педагогических практик образовательных организаций		Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.15.	Обеспечение участия в конкурсе образовательных программ «Современная школа 2019 года», направленный на изучение и распространение опыта образовательных организаций использующих новые методы и формы обучения и воспитания	июль-август 2019 года	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.16.	Обеспечение участия в межрегиональных семинарах по вопросам развития системы оценки качества образования	август 2019 года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
3.17.	Обеспечение участия педагогических работников ОО в общественно-профессиональной экспертизе авторских педагогических разработок в системе образования ХМАО-Югры	сентябрь 2018-август 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель	Руководители общеобразовательных организаций

			ЦИР)	
3.18.	Использование в работе информационного ресурса сетевого сообщества образования Югры «Школлеги» (в рамках участия в профессиональном обсуждении, предоставлении материалов из опыта работы)	август 2018-август 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.19.	Обеспечение участия общеобразовательных организаций в мониторинге учебно-методических комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся к ЕГЭ		Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
3.20	Обеспечение участия общеобразовательных организаций в международных, федеральных и региональных оценочных процедурах	по отдельному графику	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
4. Контроль за организацией и проведением ГИА-11				
4.1.	Обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11	сентябрь 2018 – сентябрь 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
4.2.	Обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-11	сентябрь 2018 – сентябрь 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник	Руководители общеобразовательных организаций

			управления)	
4.3.	Организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения) отнесенным к категориям «зон риска»	август 2018-декабрь 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
4.4.	Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА на совещаниях руководителей, педагогических коллективов	август-сентябрь 2018	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
5. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 в 2019 году				
5.1.	Подготовка приказа об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2018-2019 учебном году	сентябрь 2018	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
5.2.	Подготовка приказа о плане мероприятий по организации информирования участников образовательного процесса, их родителей и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации на территории города Нягани в 2018-2019 учебном году	согласно приказу ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
5.3.	Подготовка приказа об ответственном лице за формирование и передачу муниципальной (школьной) информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации на территории г. Нягань в 2018-2019 учебном году»	согласно приказу ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
5.4.	Подготовка приказа «О проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ,	февраль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки	Руководители общеобразовательных

	ГВЭ на территории города Нягани»		(С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	организаций
5.5.	Подготовка приказа «Об итогах репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ на территории города Нягани»	март, апрель 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
5.6.	Подготовка приказа «О финансировании государственной итоговой аттестации 2018 года»	согласно приказу ДОиМП ХМАО-Югры	Управление по учету и отчетности (Н. В. Арикова, заместитель начальника управления по учету и отчетности) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
5.7.	Подготовка приказа «Об утверждении ответственных лиц за ознакомление участников государственной итоговой аттестации с результатами экзаменов, о месте, сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами»	согласно приказу ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
5.8.	Подготовка приказов «О проведении экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ по математике, русскому языку, литературе, истории, физике, химии, обществознанию, иностранным языкам, информатике, биологии и географии на территории города Нягани в 2019 году»	май-июнь 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	

6. Финансовое обеспечение ГИА-11 в 2019 году

6.1.	Планирование расходов и составление смет (планирование расходов в т. ч. на приобретение лицензионного программного обеспечения и лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, услуг связи в части предоставления доступа к сети Интернет, на проведение ГИА в части компенсации расходов работников ППЭ)	январь - декабрь 2019	Управление по учету и отчетности (Н. В. Арикова, заместитель начальника управления по учету и отчетности) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
6.2.	Предоставление отчета по реализации финансовых средств по организации и проведению ГИА в ДОиМП ХМАО-Югры	январь - декабрь 2019 (ежемесячное предоставление отчетов: ОО - в КОиН; КОиН – в ДОиМП ХМАО-Югры)	Управление по учету и отчетности (Л. В. Куриленко, начальник отдела сводного учета и отчетности)	Руководители общеобразовательных организаций
6.3.	Организация выплаты компенсаций, расходов, связанных с выполнением обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-11	сентябрь 2018-май 2019	Управление по учету и отчетности (Н. В. Арикова, заместитель начальника управления по учету и отчетности)	Руководители общеобразовательных организаций

7. Обучающие мероприятия для лиц, привлекаемых к ГИА-11 в 2019 году

7.1.	Обеспечение участия специалистов в сфере образования, привлекаемых к проведению ГИА в 2019 году, в обучающих мероприятиях организованных АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО»	по отдельному графику	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»	Руководители общеобразовательных организаций
------	---	-----------------------	---	--

			(Карачков И. П., руководитель ЦИР)	
7.2.	Обеспечение участия экспертов РПК в обучающих мероприятиях организованных АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО»	по отдельному графику	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
7.3.	Обеспечение участия в повышении квалификации экспертов и председателей РПК ГИА-11 организуемых на федеральном уровне	сентябрь 2018-апрель 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
7.4.	Обеспечение участия экспертов РПК в квалифицированных испытаниях в модуле «Эксперт ЕГЭ» регионального информационного ресурса www.moodelcoko86.ru	январь-апрель 2019	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
7.5.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», для экспертов и председателей РПК ЕГЭ	январь-апрель 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций

7.6.	Подготовка кадрового состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018-май 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
7.7.	Обеспечение участия в мероприятиях по предоставлению передового опыта по вопросам проведения ГИА-11 в ХМАО-Югре на межрегиональном и всероссийском уровнях	август 2018-август 2019	Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)	Руководители общеобразовательных организаций
7.8.	Организация и проведение муниципального мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	по отдельному графику	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
7.9.	Организация круглых столов по обмену опытом работы (между руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами, привлекаемыми для работы в ППЭ в 2018 и 2019 годах)	май 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
7.10.	Подготовка печатных и электронных изданий (буклеты, памятки, плакаты) и их распространение, в том числе размещение на официальном сайте МОУО и ОО	в течение учебного года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления) В. Н. Зайцев (заведующий сектором по информатизации развития и безопасности образовательной сети)	Руководители общеобразовательных организаций
7.11.	Организация ознакомления педагогов города, привлекаемых к проведению ГИА,	в течение всего учебного года	Управление образования Комитета образования и науки	Руководители общеобразовательных

	с инструктивно-методическими материалами через сайт Комитета образования и науки (ОО), через совещания различного уровня		(В. В. Фрезе, начальник управления)	организаций
7.12.	Обеспечение практических занятий с педагогами города, привлекаемых в качестве организаторов ППЭ, с формами и бланками ГИА-11	в течение всего учебного года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций

8. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 в 2019 году

8.1.	<p>Формирование и ведение РИС – ГИА (ГИА, ЕГЭ):</p> <p>1. Организация сбора данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация об органе управления образованием; - информация об общеобразовательных организациях; - информация о ППЭ и аудиторном фонде; - информация об участниках ЕГЭ; - информация о работниках ППЭ; - информация об экспертах предметных комиссий; <p>2. Осуществление «Планирования»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работы ППЭ; - распределение Участников по ППЭ; - назначение работников ППЭ. 	согласно плану-графику, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры	<p>Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)</p> <p>Центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Карачков И. П., руководитель ЦИР)</p>	Руководители общеобразовательных организаций
8.2.	Выдвижение кандидатур в состав (окружных) предметных комиссий	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.3.	Определение количества общеобразовательных организаций, принимающих участие в форме ЕГЭ и ГВЭ	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки	Руководители общеобразовательных организаций

			(С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
8.4.	Предварительное определение места расположения и количества пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.5.	Формирование схемы участия в проведении экзаменов в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.6.	Определение количества выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, сдающих экзамены в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ (всего и в разрезе каждого предмета)	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.7.	Определение персонального состава организаторов, операторов, технических специалистов, ассистентов ППЭ (ЕГЭ, ГВЭ)	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.8.	Определение персонального состава руководителей ППЭ	сентябрь 2018	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
8.9.	Определение персонального состава членов ГЭК, подготовка документов на получение ключей шифрования (токенов) для	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный	Руководители общеобразовательных организаций

	проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ		специалист отдела общего образования)	
8.10.	Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальным филиалом ПАО «Ростелеком»	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ)
8.11.	Обеспечение проведения проверок готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	согласно плану ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ)
8.12.	Осуществление межведомственного взаимодействия с территориальным Управлением МВД РФ по городу Нягани	май – июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
8.13.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА- 11 в 2019 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами в соответствии с законодательством РФ в области образования	май-июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ)
8.14.	Организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА: - формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за процедурой проведения ГИА; - распределение общественных наблюдателей по ППЭ (по датам в разрезе экзаменов); - проведение инструктажа с общественными наблюдателями;	декабрь 2018-июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций

	- осуществление контроля за посещением ППЭ общественными наблюдателями			
8.15.	Определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, количества аудиторий, распределение участников по пунктам проведения экзаменов, определение мест ознакомления с результатами ГИА	согласно графику	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.16.	Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам	сентябрь 2018-сентябрь 2019	А. М. Бахарева (главный специалист сектора информатизации развития и безопасности образовательной сети)	Руководители общеобразовательных организаций
8.17.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-11, в 2018 году, внесение сведений в РИС муниципального (школьного) уровней	согласно графику	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.18.	Обеспечение ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами	согласно приказам ДОиМП ХМАО	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.19.	Проведение апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	в соответствии с графиком, утвержденным приказом ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.20.	Проведение апробации технологии	В соответствии с		Руководители

	«Сканирование в ППЭ»	графиком, утвержденным приказом ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	общеобразовательных организаций
8.21.	Проведение апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	В соответствии с графиком, утвержденным приказом ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.22.	Организация проведения итогового сочинения (изложения)	согласно графику Минобразования РФ	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.23.	Определение транспортных схем доставки КИМов и экзаменационных материалов	согласно плану ДОиМП ХМАО- Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
8.24.	Организация репетиционных экзаменов на муниципальном уровне в форме ЕГЭ и ГВЭ	Март 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.25.	Организация репетиционных экзаменов на уровне общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ и ГВЭ	в течение всего учебного года		Руководители общеобразовательных организаций
8.26.	Подготовка заявок на экзаменационный	согласно плану		

	материал	ДОиМП ХМАО-Югры	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
8.27.	Подготовка ППЭ	согласно расписанию ГИА	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций Руководители ППЭ
8.28.	Организация получения из Регионального центра обработки информации ХМАО-Югры экзаменационных материалов для проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ	май 2019 (согласно графику)	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования) и лица, утвержденные приказом ДОиМП ХМАО-Югры	Руководители общеобразовательных организаций
8.29.	Организация сбора заявлений и выдача удостоверений общественным наблюдателям	май 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
8.30.	Организация пункта хранения контрольно-измерительных и экзаменационных материалов и закрепление ответственного лица за их выдачу	май - июль 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ) Руководители ППЭ
8.31.	Организация системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА в форме ЕГЭ и	май-июль 2019	Отдел общего образования	Руководители общеобразовательных

	ГВЭ		Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	организаций (на базе которых открыты ППЭ)
8.32.	Организация охраны правопорядка в ППЭ при проведении ГИА -11 в ППЭ	май-июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ)
8.33.	Организация пропускного режима участников ГИА с применением металлоискателей	май-июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ) Руководители ППЭ
8.34.	Организация проверки готовности ППЭ к ГИА	апрель-июль 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций (на базе которых открыты ППЭ) Руководители ППЭ
8.35.	Обеспечить подготовку выпускников к написанию итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018, февраль 2019, май 2019	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
8.36.	Организация проведения государственной итоговой аттестации 2018- 2019 учебного года в ППЭ, в том числе проведения итогового сочинения (изложения)	декабрь 2018, февраль, апрель, май – июль 2019, (согласно расписанию)	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	Руководители общеобразовательных организаций
8.37.	Организация оформления и выдачи справок выпускникам не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные	июнь-сентябрь 2019		Руководители общеобразовательных организаций

	результаты			
8.38.	Организация приобретения, оформления и выдачи документов государственного образца выпускникам 2018-2019 учебного года	октябрь (2018) -июнь, сентябрь 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
9. Информационное сопровождение ГИА 11 в 2019 году				
9.1.	Информирование выпускников, родителей и педагогов города через размещение информации на сайте Комитета образования и науки	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования) В. Н. Зайцев (заведующий сектором по информатизации развития и безопасности образовательной сети)	
9.2.	Информирование выпускников, родителей и педагогов через размещение информации на сайте и на информационных стендах общеобразовательных организаций	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
9.3.	Информирование руководителей общеобразовательных организаций и их заместителей о проведении ГИА в 2018-2019 учебном году	в течение учебного года	Управление образования Комитета образования и науки (В. В. Фреze, начальник управления) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
9.4.	Информирование общественности города	в течение	Управление образования Комитета	

	через тематические телепередачи по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году	учебного года	образования и науки (В. В. Фрезе, начальник управления)	
9.5.	Информирование участников ГИА, родителей через работу телефона «горячей линии» КОиН (ОО) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	сентябрь 2018 – сентябрь 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
9.6.	Информирование общественности города, участников ГИА и их родителей через размещение информации в газете «Вестник Приобья»: -о телефонах «горячей линии»; - о перечне мест регистрации заявлений на сдачу ГИА в 2019 году; -о сроках проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году; - об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году; - о сроках, месте, порядке информирования о результатах ГИА-11; - о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА 2019 года	в течение учебного года (в соответствии с графиком по информированию участников образовательного процесса по вопросам организации ГИА)	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	
9.7.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через внедрение новых форм работы с участниками («урок ЕГЭ», демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ для родительской общественности», «ЕГЭ без «2», «Единый день информирования	в течение учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций

	ГИА», «100 баллов для победы»)			
9.8.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-11 (на уровне города и ОО)	сентябрь 2018-сентябрь 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН) Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
9.9.	Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам проведения ГИА-11 на территории города Нягани	в течение учебного года	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
9.10.	Организация проведения совещаний, родительских собраний, ученических коллективов по вопросам организации ГИА-11	в течение учебного года	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
9.11.	Организация проведения родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся 11-классов к написанию итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2018-ноябрь 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
9.12.	Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к ГИА в ППЭ	сентябрь 2018-ноябрь 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
9.13.	Организация и проведение акций на уровне МО, в том числе флеш-монов, посвященных вопросам ГИА-11	сентябрь 2018 – май 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
9.14.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018 – октябрь 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций

9.15.	Обеспечение организации психологического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) участников ГИА-11, педагогов предметников	сентябрь 2018 – май 2019	В. В. Фрезе (начальник Управления образования КОиН)	Руководители общеобразовательных организаций
10. Обучающие мероприятия для участников ГИА-11 в 2019 году				
10.1.	Организация в общеобразовательных организациях практических занятий с учащимися. Обучение технологии оформления бланков в форме ЕГЭ, ГВЭ.	в течение учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
10.2.	Организация на уровне города репетиционных экзаменов (с целью овладения учащимися методикой выполнения тестов образцов ЕГЭ, ГВЭ)	март 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
10.3.	Организация на уровне образовательных организаций репетиционных экзаменов (с целью овладения учащимися методикой выполнения тестов образцов ЕГЭ, ГВЭ)	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11. Меры, направленные на недопущение нарушений Порядка проведения ГИА в 2019 году				
11.1.	Обеспечение проведения общешкольных родительских собраний с приглашением родителей – общественных наблюдателей ГИА-2018, выпускников прошлых лет	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11.2.	Обеспечение проведения классных часов с выпускниками 11-х классов с приглашением родителей – общественных наблюдателей ГИА-2018, выпускников прошлых лет	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11.3.	Привлечение родителей обучающихся 8-х и	январь-февраль	Отдел общего образования	Руководители

	10-х классов для общественного контроля проведения ГИА (общественных наблюдателей в ППЭ)	2019	Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	общеобразовательных организаций
11.4.	Организация тренировочных экзаменов для родителей выпускников 11-х классов	в течение всего учебного года	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11.5.	Проведение экзамена среди лиц, привлекаемых для проведения ГИА в ППЭ	апрель-май 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11.6.	Проведение практических занятий с лицами, привлекаемыми для работы в ППЭ в качестве организаторов аудиторий, по заполнению бланков и форм	ноябрь 2018-апрель 2019	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций
11.7.	Увеличить количество инструктажей с участниками ГИА о правилах поведения на ГИА	за 5 дней до экзамена, в день проведения экзамена	Отдел общего образования Комитета образования и науки (С. Ю. Шестакова, главный специалист отдела общего образования)	Руководители общеобразовательных организаций